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 المتطلبات
التشريعية، وأفضل (

الممارسات ومعايير 
البنك بالخاصة الأداء 

لإعادة الأوروبي 
  )الإعمار والتنمية

 

حتياجات الموارد، والا
 يةالاستثمار

  والمسئولية

 

  الجدول الزمني
الأهداف ومعايير تقييم التنفيذ 

 الناجح 
 الحالة

  والاجتماعية وإدارتهاتقييم القضايا والأثار البيئية   1 متطلبات الأداء

1.1  
عادة البنك الأوروبي لإإلى  (E&S) واجتماعيتقرير بيئي  ستقدم الشركة

وضح في هذا وت، جهات مقرضة أخرىو) EBRD( الإعمار والتنمية
 البيئية العمل خطةوتنفيذ ع الأداء البيئي والاجتماعي للمشروالتقرير 

رصد بيئي  استشاريبواسطة يمكن إعداد هذا التقرير ، الماثلة والاجتماعية
 واجتماعي مستقل تابع للجهة المُقرضة. 

إعداد التقرير 
  البيئي والاجتماعي

السياسة البيئية 
للبنك والاجتماعية 
لإعادة الأوروبي 

 الإعمار والتنمية

ومطلب ) 2014(
  )1الأداء (

  

  الشركة 

  أو 

رصد ال استشاري
جتماعي الابيئي وال
تابع للجهة المستقل ال

 المُقرضة

مرحلة كل أربعة أشهر أثناء 
  الإنشاء. 

 مرحلة التشغيلسنوياً أثناء 

الرصد البيئي تقرير 
البنك مقبول لدى والاجتماعي، 

لإعادة الإعمار الأوروبي 
جهات مقرضة و والتنمية
  )إذا لزم الأمر( أخرى
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 ةبيئيالدارة لإا مناسباً لنظامً البحر الأحمر لطاقة الرياح  ستعُد شركة  1.2
مطلب ا يتماشى مع بم، وتنفيذه لأغراض المشروع )ESMS( ةجتماعيلاوا

ً للالتزامات الو )1معيار الأداء ( / )1الأداء ( نظام  دليل موضحة فيوفقا
بما في ذلك المتطلبات البيئية . للمشروع الإدارة البيئية والاجتماعية

نظام . سيعكس الجهات المقرضةوالاجتماعية المنصوصة محلياً ومن قبل 
  .2022الإدارة البيئية والاجتماعية تصميم المشروع الموافق لسنة 

  

 – 2 السويس خليج( مشروععلى  الإدارة البيئية والاجتماعيةنظام طبق ي

 )، الشركةلإعداده وتنفيذه بواسطة  ميجاوات 500 درةبقطاقة الرياح وع مشر

سياسات البيئية والاجتماعية مع تدابير الجراءات والإخطط والوسيتضمن 
 التخفيف والتي شكّلت جزءاً من عملية تقييم الأثر البيئي والاجتماعي 

(ESIA) إشراف المقاول ومتطلبات المتابعة وإعداد مسؤوليات و، وتتضمن
والموارد والهيلكليات اللازمة لتطبيق نظام  التقارير البيئية والاجتماعية
على أن يطُبق نظام الإدارة البيئية والاجتماعية الإدارة البيئية والاجتماعية. 

  للمشروع. تشغيل النشاء وعلى مرحلتي الإ

 

 إدارة الآثار

البيئية  والمخاطر
  والاجتماعية 

/  )1مطلب الأداء (

  )1معيار الأداء (

 

 ، بدعمٍ من الشركة

  الاستشاري

 

الإدارة البيئية نظام عناصر 
الخاصة بمرحلة  والاجتماعية

شهر واحد قبل  (1): الإنشاء
  بدء عمليات الإنشاء

  

الإدارة البيئية نظام  عناصر
الخاصة بمرحلة  والاجتماعية
  التشغيل. 

بدء قبل  ) أشهر3ثلاثة (
  العمليات

 

 إدارة بيئية واجتماعيةنظام 

طبيعة لمناسب قائم و
  .المشروع

نظام بإعداد الوثائق الخاصة 
 .الإدارة البيئية والاجتماعية
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على مقاول التصميم والشراء والتشييد، ومقاول اتفاقية الخدمة طويلة الأجل   1.3
 نظامضمن يالإدارة البيئية والاجتماعية الخاص بهم. س نظامتطوير وتنفيذ 

الموارد اللازمة والهيكليات  (ESMS)الإدارة البيئية والاجتماعية 
والسياسات والإجراءات والخطط ومتطلبات المتابعة وإعداد التقارير من أجل 
تقديم مسؤولياتهم بما يتماشى مع متطلبات نظام الإدارة البيئية والاجتماعية 
للمشروع والالتزامات البيئية والاجتماعية الخاصة بالمشروع (المنصوصة 

). سيضمن مقاول التصميم والإدارة المقرضة الجهاتمحلياً ومن قبل 
والتشييد ومقاول اتفاقية الخدمة الطويلة الأجل أن خطة الإدارة البيئية 

  والاجتماعية ستمتد ليتم تطبيقها من قبل مقاوليهم ومقاوليهم الفرعيين. 

 

إدارة الآثار 
والمخاطر البيئية 

 والاجتماعية 

/  )1مطلب الأداء (

  )1معيار الأداء (

 

مقاول التصميم 
والشراء والتشييد، 

ومقاول اتفاقية الخدمة 
طويلة الأجل تحت 

 الشركة  فإشرا

  الإنشاءقبل بدء 

 

يجب أن يكون نظام الإدارة 
البيئية والاجتماعية المتبع من 

التصميم والشراء قبل مقاول 
اتفاقية الخدمة ومقاول  والتشييد

مقبولاً من قبل طويلة الأجل 
الأوروبي الشركة والبنك 

لإعادة الإعمار والتنمية، 
وغيرهم من الجهات المُقرضة 

  (إن تطلبّ الأمر)

 

 

والكم الكافي من الموارد  الكافي من العاملينتوافر العدد  تضمن الشركة  1.4
(خلال  الخاصة بالإدارة البيئية والاجتماعية لدى المقاول في كافة الأوقات

للإدارة البيئية  اً مدير –د أدنى حكتعين الشركة، . مرحلتي الإنشاء والتشغيل)
 مهندس المالك، بدعمٍ من المجتمعي لتنسيقل والاجتماعية للمشروع ومسئولاً 

)OE( ، تطلب  عند الحاجة. البيئية والاجتماعيةدارة الإمستشاري وكذلك
تعيين ومقاولين آخرين أعمال التصميم والشراء والتشييد  يمن مقاول ةالشرك

مسؤولي الصحة بما في ذلك ، لهؤلاء الموظفينالعدد الكافي من البدلاء 
طوال العمالة على الإشراف مستوى مقبول من لضمان المناسبين والسلامة 

  . الإنشاءعملية 

 

إدارة الآثار 
والمخاطر البيئية 

 والاجتماعية 

/  )2مطلب الأداء (

  )2معيار الأداء (

 

 الشركة

 

لاجتماعية الإدارة البيئية وا رديم
ومسئول التنسيق  للمشروع
شهرين قبل  (2) –المجتمعي 

   بدء مرحلة الإنشاء

  

موارد الإدارة البيئية 
 مهندس المالكلوالاجتماعية 

أعمال التصميم مقاول و
بدء قبل  :والشراء والتشييد
    مرحلة الإنشاء

 

موارد إدارة بيئية واجتماعية 
  .قائمة

على  يحتوي تنظيمي مخطط
  الأسماء والأدوار/ المسئوليات 
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  ظروف العمل والعمالة )2مطلب الأداء (

ما يتعلق بها من خطط والبشرية  لمواردلسياسة الشركة سوف تضع   2.1
خطط ما يتعلق بها من سياسة الموارد البشرية وتطُبق وإجراءات. 
المقاولين بما في ذلك  علمشروالعاملين با جميععلى وإجراءات 
بشأن وثيقة كتابية املين عالكافة يتلقى . سمن الباطنوالمقاولين 

 وفقاً حقوقهم مشتملةً على ، الخاصة بوظيفتهمط والأحكام الشرو

وهذا يجب أن ، )2مطلب الأداء (ووفقاً ل، لقانون العمل المصري
تها حيجب إتاوالتي  آلية رفع تظلمات وشكاوى العاملينيتضمن 
وتخضع )، 2.2انظر البند ( العمل صاحب عن النظر بغض للعاملين
الوطنية التشريعات  إلى الخططو والإجراءات سياساتهذه ال

مؤسسة التمويل  /لإعادة الإعمار والتنميةالبنك الأوروبي متطلبات و
ً الدولية أن كما يجب ، )2معيار الأداء (/  )2مطلب الأداء (ل، وفقا
وشروط مزايا ر والوالأجوساعات العمل  العاملينجميع عقود تغطي 
عامل، للممثل انتخاب اتحاد أو إلى الانضمام وحق وإنهاء العقد  العمل

 الفرص تكافؤ ممارساتالالتزام بو زيبعدم التمي الالتزاموكذلك 

عقوبة على كما يجب أن تنص صراحةً  وأحكام تخفيض النفقات،
  .القسريتشغيل الأطفال أو العمل 

في وثيقة توضح والخطط لإجراءات واأن السياسات تضمن الشركة 
جميع وتطُبق على ، والتشييد والشراء التصميم أعمالمقاول 
على وقدرتهم  المقاولين خبرة وأهلية كةالشروتضمن ، المقاولين
ى تتابع مدوكذلك ، )2معيار الأداء (/  )2مطلب الأداء ( استيفاء

  التزام المقاول بتلك المتطلبات.

الإجراءات ذات ووالخطط  الموارد البشريةل سياسات تمان تش يجب
يدعم أو ما شابه ذلك، و استراتيجية توظيف وتدريب محليالصلة 
  .مقاولون معنيونتنفيذها 

المخاطر إدارة 
 العمالة على

/  )2مطلب الأداء (

  )2معيار الأداء (

 

 الشركة

 

إعداد خطط وإجراءات 
قبل سياسات الموارد البشرية و

 الأولى الدفعة

وإجراءات وسياسات خطط 
خلال المطبقة  الموارد البشرية

 عدورة حياة المشرو

 

خطط وإجراءات وسياسات 
الموارد البشرية المقبولة لدى 

لإعادة البنك الأوروبي 
جهات و الإعمار والتنمية
  )إذا لزم الأمر( مقرضة أخرى

خطط وإجراءات وسياسات 
المُطبقة  الموارد البشرية

العاملين جميع إلى مُقدمة وال
  .في المشروع

متابعة مدى التزام المقاول 
معيار /  )2مطلب الأداء (ب

  )2الأداء (
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مطلب لوفقاً  آلية لرفع تظلمات وشكاوى العاملينالشركة ستطُبق   2.2
التصميم  يمقاولإعداد وتضمن ، )2معيار الأداء (/  )2الأداء (

آلية رفع  لنفس الأجلومقاول الاتفاقية الخدمية طويلة والشراء والتشييد 
  .وتطبيقها تظلمات وشكاوى العاملين

/  )2مطلب الأداء (  إدارة الشكاوى

  )2معيار الأداء (

 

 الشركة

 

  الإنشاءالبدء في أعمال قبل 

 

آلية رفع تظلمات وضع 
  وشكاوى العاملين

 

 

 مناسبة خطةمقاولو التصميم والشراء والتشييد أن يضع الشركة  تضمن  2.3
للبنك الإرشادات التوجيهية بما يتماشى مع  العاملين لإقامة وتسكين

 بشأن مؤسسة التمويل الدولية /لإعادة الإعمار والتنميةالأوروبي 
  والمعايير الإجراءات :العاملينوتسكين إقامة 

/  )2مطلب الأداء (  إدارة خطر العمالة

  )2معيار الأداء (

 

 الشركة

 

ومواصلة  الإنشاءقبل البدء في 
  التنفيذ

 

 إقامة وتسكين خطة

البنك مقبولة لدى  ،عاملينلل
لإعادة الإعمار الأوروبي 
جهات مقرضة و والتنمية
 إذا تطلب)( أخرى

 

 

نهج ومتطلبات إدارة ومتابعة المخاطر  بدمجسوف تقوم الشركة   2.4
المحتملة المرتبطة بالمورّدين الأساسيين للمشروع خلال مرحلتي 

سيتضمن  الإنشاء والتشغيل داخل نظام الإدارة البيئية والاجتماعية.
، القسريبيان موقف حول تجنب مخاطر سلسة التوريد (العمل  ذلك

ومتطلبات فحص  عمالة الأطفال، مخاطر الضرر المادي للعمال)
العقود، والتحقق ومخاطر الموردين، والتعهدات القانونية للمناقصات 

ما من الموردين وفحص الحسابات، وإمكانية تتبع سلسلة التوريد حيث
   المخاطر. تحدّد

  

 

إدارة سلسلة 
  التوريد

/  )2مطلب الأداء (

  )2معيار الأداء (

 

 ومقاول الشركة

 والشراءالتصميم 

 والتشييد

 

 التعاقد مع الموردين قبل

  الأساسيين

  والتشغيل الإنشاءأثناء 

 

إدارة مخاطر سلسة التوريد 
نهج إدارة  دمجورصد 

المخاطر ضمن نظام 
الإدارة البيئية والاجتماعية 
متتالية وصولاً إلى مقاول 

  والتشييد والشراءالتصميم 

 مخاطر سلسلة التوريد

المأخوذة في عين الاعتبار 
  والضوابط المُطبقة

الإجراءات توثيق 
السجلات، تدقيق العمال، (

 )الفحصنتائج 
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ستطلب الشركة تعاقدياً من مورّد توربينات الرياح (والذي سيقوم   2.5
ً بخدمات التشغيل والصيانة  طويلة حسب الاتفاقية الخدمية أيضا

لمورّدين ل) الالتزام بتنفيذ إدارة توريد متينة ونظام قابل للتبعّ الأجل
المفحوصين سابقاً من أجل تفادي مخاطر العمال الحرجة ن الأساسيي

  في سلسلة توريد توربينات الرياح.

 

إدارة سلسلة 
 التوريد

) / 2مطلب الأداء (

  )2معيار الأداء (

الممارسات الدولية 
  الجيدة

معايير العمل في 
  منظمة العمل الدولية

( 

تعاقد مع مورد القبل  الشركة
 توربينات الرياح 

المتطلبات المناسبة وضع 
في توريد توربينات الرياح 

وعقود مقاولي خدمات 
التشغيل والصيانة لتفادي 
مشاكل العمل والمخاطر 

 الحرجة

 

وفقاً للمبادئ الطوعية للأمن  –تضع الشركة خطة الإدارة الأمنية   2.6
بما في ذلك كافة الإجراءات ومدونة السلوك.  –وحقوق الإنسان 

سوف تنفذ الخطة استراتيجية الأمن المُبينة في دليل نظام الإدارة 
البيئية والاجتماعية، ويجب تدريب موظفي الأمن لتجنب الاستخدام 
المفرط للقوة، على أن تؤُخذ الانتهاكات السابقة بعين الاعتبار، إضافة 

  جميع الأوقات. سلحين فيتجنب وجود أفراد أمن مإلى 

إدارة المخاطر 
  الأمنية

) / 2مطلب الأداء (

  4معيار الأداء (

وضع خطة إدارة أمنية   قبل الإنشاء  الشركة
مقبولة للبنك الأوروبي 
 لإعادة الإعمار والتنمية

إذا ( جهات مقرضة أخرىو
  لزم الأمر)

 

 والسيطرة عليهكفاءة استخدام الموارد ومنع التلوث   )3مطلب الأداء (

الغازات الدفيئة انبعاثات لإجمالي  على الشركة إجراء تقييم كمي  3.1
التصميم والشراء والتشييد  مقاولي أنضمن الشركة وست .للمشروع

ازات الدفيئة خلال مرحلة لحد من انبعاثات الغا لتدابيرً  ونيعتمد
 .، كلما أمكننشاءالإ

الغازات الحد من 
 الدفيئة

/  )3مطلب الأداء (
 )3معيار الأداء (

   أثناء الإنشاء /سنوياً  الشركة

 

تحديد كمية انبعاثات 
  الغازات الدفيئة للمشروع.

أدلة على ما اتخذ من تدابير 
من انبعاثات الغازات  للحد

أثناء  الدفيئة للمشروع
 ، كلما أمكن.الإنشاء

 

تجهيز ب التصميم والشراء والتشييد وأن يقوم مقاول تضمن الشركة  3.2
تنفيذها خلال لجودة الهواء والحد من الضوضاء إدارة وتنفيذ خطط 
الضوضاء والانبعاثات (الغبار وما شابه  آثارمن  للحد مرحلة الإنشاء

 .العاملينذلك) على 

وسلامة صحة 
 العاملين

/  )3مطلب الأداء (
 )3معيار الأداء (

 قبل الإنشاءتوضع الخطة  الشركة
 أثناء الإنشاءوتنُفذ 

إدارة  ةعداد وتنفيذ خطإ
جودة الهواء والحد من 

 الضوضاء
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 المتطلبات
التشريعية، وأفضل (

الممارسات ومعايير 
البنك بالخاصة الأداء 

لإعادة الأوروبي 
  )الإعمار والتنمية

 

حتياجات الموارد، والا
 يةالاستثمار

  والمسئولية

 

  الجدول الزمني
الأهداف ومعايير تقييم التنفيذ 

 الناجح 
 الحالة

بإعداد خطة التصميم والشراء والتشييد تضمن الشركة أن يقوم مقاولو   3.3
 الصرف مياه معالجة لإدارة مياه الصرف ومعالجتها في محطة سليمة

، وقد المخلفاتوكذلك لإدارة التخلص من غارب،  سار في الصحي
وستضمن نظامًا لتعقب مسار التخلص من المخلفات، يشمل هذا 

مرحلة الإنشاء، قبل بدء  المرافقإجراء زيارات لفحص  الشركة
ة هذه المرافق بالشكل الذي يتُيح التخلص من المخلفات إدارلضمان 

  بالشكل المناسب. 

/  )3مطلب الأداء (  المخلفاتإدارة 
 )3معيار الأداء (

 الإنشاءقبل توضع الخطة  الشركة
 أثناء الإنشاءوتنُفذ 

عداد وتنفيذ خطة إدارة إ
   ومياه الصرف المخلفات

 تقارير التدقيق

 

 التصميم والشراء والتشييدإعداد وتنفيذ مقاولي ستضمن الشركة   3.4
للحد من التدابير المناسبة اتخاذ إلى جانب  ه،لميالخطة إدارة ل

 .استهلاك المياه في الموقع

/  )3الأداء (مطلب  المياهاستخدام 
 )3معيار الأداء (

 قبل الإنشاءتوضع الخطة  الشركة
 أثناء الإنشاءوتنُفذ 

عداد وتنفيذ خطة إدارة إ
 المياه

 

 الصحة والسلامة )4مطلب الأداء (

نشاطات مقاولي التصميم والشراء والتشييد  وترصدُ تشرف الشركة   4.1
 عيجم تحديد لضمان، لإنشاءمرحلة اأثناء ن الباطن مومقاوليهم 

. مناسب بشكل وتناولها وإدارتها والسلامة الصحة على مخاطرال
 مانظمعايير ومتطلبات  مقابلفي  والسلامة الصحة أداء سيتم رصد

، والأهداف الموضوعة خطط الإدارةو، والاجتماعية البيئية الإدارة
، ويدرج الأداء في تقرير والسلامة الصحةلمعدلات الأداء من حيث 

 قات حولها.وتقُدم التعلي

أداء الصحة 
والسلامة الخاص 

  بالمقاول

/  )4مطلب الأداء (
 )2معيار الأداء (

الشركة إلى جانب 
  دعم مهندس المالك

 

الصحة  ءشراف على أداالإ أثناء الإنشاء
والسلامة الخاص بالمقاول 
والمقاول من الباطن وكذلك 
متابعته وإصدار التقارير 

 الخاصة به

 

وقد يشمل ذلك دعمًا ، وتنفذها العمالةالشركة خطة إدارة تدفق  تعُد  4.2
أو كلاهما معاً، مقاولي التصميم والشراء والتشييد أو مستشاريهم من 

عات الإنشاء الرئيسية مشروازدواجية أعمال الإنشاء مع  وفي حالة
 العمالةلتدفق التراكمية المحتملة  للآثاريماً يفي المنطقة؛ تعُد الشركة تق

  .إن تطلب الأمر الحد منها،طبق تدابير وتُ في المنطقة 

إدارة تدفق 
 العاملين

/  )4مطلب الأداء (
 )4معيار الأداء (

  عداد الخطة قبل الإنشاء إ  الشركة

  وتنفيذها أثناء الإنشاء 

يم التراكمي إن يالتق وإعداد
 الأمر لزم

العمالة  تدفقل إدارة خطةإعداد 
البنك الأوروبي لدى مقبولة 

 لإعادة الإعمار والتنمية

إذا وجهات مقرضة أخرى (
 )لزم الأمر
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الممارسات ومعايير 
البنك بالخاصة الأداء 

لإعادة الأوروبي 
  )الإعمار والتنمية

 

حتياجات الموارد، والا
 يةالاستثمار

  والمسئولية

 

  الجدول الزمني
الأهداف ومعايير تقييم التنفيذ 

 الناجح 
 الحالة

خطة  يضع مقاولو التصميم والشراء والتشييدستضمن الشركة أن   4.3
من  الثقيلة المعدات وحركة نقللوالمرور، وتنفيذها، دارة النقل لإ

 .الإنشاءمرحلة أثناء المشروع إلى موقع  موقع استلامها

إدارة مخاطر 
 النقل

/  )4الأداء (مطلب 
 )4معيار الأداء (

  عداد الخطة قبل الإنشاء إ الشركة

 وتنفيذها أثناء الإنشاء 

لنقل لإعداد خطة إدارة 
البنك الأوروبي لدى  ةمقبول

 لإعادة الإعمار والتنمية
إذا وجهات مقرضة أخرى (

 الأمر) لزم

 

ا مخاطر منطقة في الموقع بهالمخاطر لتجنب أي خريطة الشركة  تعُد  4.4
  مثل مناطق الفيضانات. ،ةمحتمل

لتوضيح حدود الوديان  الأخطار الطبيعيةدارة لإتعد الشركة خطة 
 طول على أو الوديان داخل ثابتة هياكل أي تركيب تجنبلو الجافة

 وضعها ليتم الكافية علامات على الخطة كما يجب أن تشتمل ،حدودها
 .فيضانات حدوث حالة في المشروع موقع داخل الطرق على

الأخطار إدارة 
  الطبيعية

/  )4مطلب الأداء (
 )4معيار الأداء (

إعداد خريطة المخاطر  الشركة
الأخطار وخطة إدارة 

الإنشاء قبل  الطبيعية
  وتنفيذها أثناء الانشاء

 

خريطة قائمة بالمخاطر 
  المحتملة.

الأخطار دارة قائمة لإخطة 
 .الطبيعية

 

بتعريف التصميم والشراء والتشييد الشركة قيام مقاولي تضمن   4.5
مرحلة وتحديد السيناريوهات المحتملة لحالات الطوارئ أثناء 

، لاستجابة لحالات الطوارئ، وكذلك وضع خطة الاستعداد واالإنشاء
وتكون مرحلة التشغيل مشمولة في هذه الخطة بقدر احتمالات وقوع 

 حالات طوارئ أثناء مرحلة التشغيل.

/  )4مطلب الأداء ( إدارة الطوارئ
 )1معيار الأداء (

 الاستعدادإعداد خطة  الشركة
  والاستجابة لحالات الطوارئ

  قبل الإنشاء

 نشاءوتنفيذها أثناء الإ

إعداد خطة (خطط) 
والاستجابة  الاستعداد

  لحالات الطوارئ

 

 

  الطبيعية الحيةالحفاظ على التنوع البيولوجي والإدارة المستدامة للموارد   )6مطلب الأداء (

(أو ما البيولوجي التنوع دارة لإ مناسبة إعداد خطةتضمن الشركة   6.1
 تتضمن أنوتنفيذها خلال مرحلة الإنشاء، ومن المتوقع ) ذلك شابه

 التنوع على الإنشاء مرحلة آثار من للتخفيف محددة تدابير الخطة
مثل الأولوية للفصائل ذات البيولوجي التنوع  ، بما في ذلكالبيولوجي 

تقييم المشروع أنظر () الضب( الذيل شوكية المصرية السحلية
على تنفيذ وتشرف الشركة كما تتابع )، للمواطن البيئية الحرجة

 .الخطة

 الأثر علىإدارة 
 البيولوجيالتنوع 

/  )6مطلب الأداء (
  )6معيار الأداء (

التنوع خطة إدارة  عدادإ الشركة
قبل (أو ما شابه) البيولوجي 

  الإنشاء

  أثناء الإنشاءوتنفيذها 

 

التنوع دارة لإخطة إعداد 
، )ها(أو ما شابهالبيولوجي 

البنك الأوروبي لدى مقبولة 
 لإعادة الإعمار والتنمية

إذا ( أخرى مقرضة وجهات
وإعداد ، )لزم الأمر

 التقارير المتعلقة بتنفيذها
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الممارسات ومعايير 
البنك بالخاصة الأداء 

لإعادة الأوروبي 
  )الإعمار والتنمية

 

حتياجات الموارد، والا
 يةالاستثمار

  والمسئولية

 

  الجدول الزمني
الأهداف ومعايير تقييم التنفيذ 

 الناجح 
 الحالة

للكشف عن التنوع  مسبق تضمن الشركة تنفيذ عمليات مسح  6.2
في المنطقة قبل بدء الأعمال المدنية الخاصة بالمشروع، البيولوجي 

البيولوجي نوع على الت –وإن أمكن تجنبها  –وذلك للحد من الآثار 
الأولوية مثل للفصائل ذات البيولوجي بما في ذلك التنوع  –البري 
تقييم المشروع (أنظر ) الضب( الذيل شوكية المصرية السحلية

البيولوجي )، وذلك وفقاً لخطة إدارة التنوع لمواطن البيئية الحرجةل
 )6.1نظر خطة العمل البيئية والاجتماعية البند (اللمشروع (

الأثر على  إدارة
البيولوجي التنوع 
 البري

/  )6مطلب الأداء (
 )6معيار الأداء (

عمليات المسح قبل الأعمال  الشركة
 الإنشائية

إجراء عمليات المسح 
 وحفظ السجلات

 

لمرحلة البيولوجي خطة إدارة التنوع  إعداد وتنفيذشركة تضمن ال  6.3
) 1بشأن ( تفصيليبرتوكول  تشتمل علىوالتي  أو ما يعادلها التشغيل
 )3، (الطيور النافقةرصد ) 2(، الطلبعند  عمل التوربيناتإغلاق 

تقديرات  حساب) 4، (تصحيح المسارات وفقًا لاتجاه تحليق الطيور
  ية.دارة التكيفالإ) 6(الطيور المهاجرة رصد ) 5، (النفوق معدل

بعين  في خطة إدارة التنوع البيولوجيسيأخذ مكون الإدارة التكيفية 
عتبات نفوق الطيور المعروضة في تقييم التأثيرات التراكمية  الاعتبار

   والتي تنطبق على المشروع

ستضمن الشركة أداء عندما يقوم طرف ثالث بأداء تلك النشاطات؛  
والتزامات  )6معيار الأداء (/  )6مطلب الأداء ( في ضوءالأعمال 
 أفضل الممارسات الدولية في المجال. و البيئي والاجتماعيتقييم الأثر 

مخاطر إدارة 
  تصادم الطيور

 

/  )6مطلب الأداء (
 )6معيار الأداء (

عداد خطة إدارة التنوع إ الشركة
بستة  قبل التشغيلالبيولوجي 
  ) أشهر6(

 

خطة إدارة  إعداد وتنفيذ
) BMP(البيولوجي التنوع 

أو ما  لمرحلة التشغيل
لبنك ، بشكلٍ مقبول ليعادلها

لإعادة الإعمار الأوروبي 
 مقرضة وجهات والتنمية
بما ، )إذا لزم الأمر( أخرى

في ذلك تقارير التنفيذ 
 البياناتوإتاحة 
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الممارسات ومعايير 
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  )الإعمار والتنمية

 

حتياجات الموارد، والا
 يةالاستثمار

  والمسئولية

 

  الجدول الزمني
الأهداف ومعايير تقييم التنفيذ 

 الناجح 
 الحالة

لجثث  التحيز لإزالة الرمّامإجراء تجارب تصحيح تضمن الشركة   6.4
لأول ثلاث فصلي الربيع والخريف في وكفاءة الباحثين  الطيور النافقة

تصحيح هذه العوامل. بهدف ، من تشغيل المشروع سنوات على الأقل
لوضع البرية  والحياة خصائي للرياحتعيين أالشركة  سوف تضمن

وتنفيذ تلك  إحصائيةوعوامل تصحيح معدلات الوفاة لتقديرات 
  .عمال في هذا المجالالأ

لتسُتخدم في تجارب التخلص هياكل الطيور  في تحديد تبدأ الشركة
أمر الهياكل تجب استخدام الدجاج)، كما يعد اختيار (هياكل المن 

بغرفة تجميد في موقع  فظ الشركةتأساسي في دقة النتيجة، وكذلك تح
  المشروع لتخزين الذبائح. 

أداء تلك النشاطات؛ ستضمن في  طرف ثالث يشتركعندما يقوم أو 
 )6معيار الأداء (/  )6مطلب الأداء (الشركة أداء الأعمال في ضوء 

أفضل الممارسات الدولية و البيئي والاجتماعيالأثر تقييم والالتزام ب
 في المجال. 

 رصد الطيور
  النافقة

/  )6مطلب الأداء (
 )6معيار الأداء (

والخطط عداد الإجراءات إ الشركة
ستة بالتشغيل  عمليات قبل

  أشهر

اثناء عمليات وتنفيذها 
التشغيل لمدة لا تقل عن 
 .الثلاث سنوات الأولى

أو ما تحديد الإجراءات 
بشكلٍ وتنفيذها شابه ذلك 
لبنك الأوروبي مقبول ل

 لإعادة الإعمار والتنمية
إذا ( أخرى مقرضة وجهات

بما في ذلك ، )لزم الأمر
تقارير التنفيذ وإتاحة 

 البيانات

 

الخاصة إعداد التقارير ) 1: (لما يليالإجراءات تعُد الشركة تقارير   6.5
 الهيئاتوتقديمها إلى ذات الأولوية من الفصائل  النافقة ب الطيور

(والجهات  لإعادة الإعمار والتنمية الأوروبي البنكو المَعنية
وجود في حالة ) 2، (أسبوع)وخلال ( في مواعيد مناسبة )المقرضة

لفصيلة ذات أولوية، يتوجب على الخبير المختص مراجعة  نفوق
 لبنكاتقديم التقارير نصف السنوية إلى  )3(الحادث وإصدار تقرير به 

بما في ) الجهات المُقرضة(وإلى  لإعادة الإعمار والتنمية الأوروبي
وتسجيلات الطيور ذات  ،على متن الطائرةمن نتائج الرصد  ذلك

الحوادث  (بما في ذلك الطلب عندالتوربينات  إغلاقالأولوية 
 وأي الإغلاق عمليات بسبب الطاقة إنتاج خسارة ، وكذلكالوشيكة)
  .التكيفية والإدارةالمسارات  تصحيح تجارب ونتائج وفاة حالات

  

عداد تقارير إ
  النافقة الطيور

/  )6مطلب الأداء (
 )6(معيار الأداء 

عداد الإجراءات والخطط إ الشركة
ستة التشغيل ب عمليات قبل

  أشهر

وتنفيذها اثناء عمليات 
 .التشغيل

تحديد الإجراءات أو ما 
بالشكل شابه ذلك وتنفيذها 

الأوروبي  المقبول للبنك
 لإعادة الإعمار والتنمية

إذا ( أخرى مقرضة وجهات
  )لزم الأمر

البنك إلى تقديم التقارير 
لإعادة الإعمار الأوروبي 
 مقرضةال جهاتالو والتنمية
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 المتطلبات
التشريعية، وأفضل (

الممارسات ومعايير 
البنك بالخاصة الأداء 

لإعادة الأوروبي 
  )الإعمار والتنمية

 

حتياجات الموارد، والا
 يةالاستثمار

  والمسئولية

 

  الجدول الزمني
الأهداف ومعايير تقييم التنفيذ 

 الناجح 
 الحالة

 الشركة المصرية لنقل الكهرباء مع بالتعاون) 1( الشركة ستقوم  6.6
 كيلو فولت) 220(طارد للطيور على خطوط نقل الكهرباء لتركيب 

من كيلو فولت)  500(الجديدة  ربطوخطوط المشروع المخصصة لل
 شوالخفافي النافقة الطيوررصد ضمان و) 2(، 4 الفرعية محطةال

كيلو  500و ( كيلو فولت) 220(النقل  خطيعلى طول جانبي 
. يتم تنفيذ رصد الطيور النافقة على طول خطوط نقل الكهرباء فولت)

طرق ميدانية موحدة وتحليلية ومتفقة مع تلك المستخدمة باستخدام 
  توربينات الرياح. فيلرصد الطيور النافقة 

 طيوررصد ال
 د منهاوالح النافقة

/  )6مطلب الأداء (
 )6معيار الأداء (

 على لطيورطوارد لتركيب  الشركة
 كيلو 220خطي النقل (

 )تفول كيلو 500(و )فولت
 .التشغيل تعمليا قبل

 

 أثناء النافقة الطيوررصد 
 خطوط النقل تشغيل 

 الطيور  طواردوضع 

 

على  النافقة لطيوررصد ا
  طول خط النقل

 

 الشركة موظفي ذلك في بما – تنظيمي هيكل عدادإ الشركة ستضمن  6.7
 وإجراء الأثر من الحد تدابير إنفاذ دعم لتتمكن من لمرحلة التشغيل –

على سبيل المثال، عالم الطيور أو الرصد المطلوب، بما في ذلك 
 . البيولوجيمدير التنوع 

مصادر إدارة 
مخاطر التنوع 

 البيولوجي

/  )6مطلب الأداء (
 )6معيار الأداء (

 التشغيل قبل الهيكل عرض الشركة
 بستة أشهر

  التنظيمي الهيكل عرض

صلة والمنظمات لستقوم الشركة بالتنسيق مع السلطات الوطنية ذات ا  6.8
 (RCREEE)والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة 

، البيولوجي لضمان توفر الموارد المناسبة لتقديم خطة إدارة التنوع 
  برنامج الإغلاق عند الطلب ورصد الطيور النافقة.وخصوصاً 

دعم التدريب وبناء القدرات لمراقبي الطيور المحليين  ذلكسيشمل 
  والموارد الأخرى المطلوبة.

إدارة مخاطر 
  البيولوجيالتنوع 

) / 6مطلب الأداء (
  )6معيار الأداء (

دليل مناسب مقدّم في   خلال عمر المشروع  الشركة
  ونشاطاتهامبادرات الشركة 

 

 الطيورإجراءات الإدارة في مواصلة الحفاظ على تساهم الشركة في   6.9
في جبل الزيت (منطقة هامة لحفظ الطيور)،  المهاجرةالحوامة 

ويجري ذلك من خلال الاشتراك مع عدة أطراف أخرى، بما في ذلك 
 وكفاءة المتجددة للطاقة الإقليمي المركزالمصري و البيئة شئون جهاز
 وكذلك إتاحة بيانات الرصد للاطلاع. ، الطاقة

إدارة مخاطر 
 البيولوجيالتنوع 

) / 6مطلب الأداء (
 )6معيار الأداء (

  التعاون على دليل أثناء عمليات التشغيل الشركة
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 المتطلبات
التشريعية، وأفضل (

الممارسات ومعايير 
البنك بالخاصة الأداء 

لإعادة الأوروبي 
  )الإعمار والتنمية
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الأهداف ومعايير تقييم التنفيذ 

 الناجح 
 الحالة

لتنفيذ برنامج الإغلاق عند  المنشودةستستخدم الشركة نقاط الرصد   6.10
الطلب لتوربينات الرياح ونقاط الرصد الجديدة الواقعة في شرق 
وغرب من منطقة المشروع لجمع المعلومات عن كيفية استخدام 
الطيور الحوامة المهاجرة لأرض المشروع وأيضاً السهل الساحلي 

" هروب الطيور إلى الشرق من الموقع والمنطقة المقترحة "كممرّ 
الحاجز المحتمل على الطيور  تأثير ير مطوّر من أجل تخفيفغ

  الحوامة المهاجرة في غرب الموقع.

يجب أن تكون وتيرة مراقبة نقاط الرصد يومين في الأسبوع على 
الأقل خلال مواسم هجرة الطيور في الربيع والخريف. من أجل نقاط 

ينات، تكون لتنفيذ برنامج الإغلاق عند الطلب للتورب المنشودةالرصد 
الاصطدام العالية على تفادي  أولوية المراقبة في فترات مخاطر

مخاطر الاصطدام وجمع بيانات حركة الطيور الحوامة المهاجرة 
وصيف سلوك التفادي ورسم خرائط مسار تحيثما أمكن، بما في ذلك 

  الطيران.

سوف تقوم الشركة بالتعاقد مع استشاري/ين مؤهلين في الرياح/الحياة 
البرية من أجل تصميم خطة دراسية تتضمن طرق المسح والتحليل 
المقترحة، بالإضافة إلى تقديم التقارير بخصوص مخرجات الدراسة. 

ملزماً من أجل تحديد عدد  من البيانات في الموقع التحققسيكون 
الإضافية التي سيتم تجميعها في شرق وغرب ومواقع نقاط الرصد 

  منطقة المشروع. وسيتم تقديم التقارير في كل موسم.

  

مخاطر الطيور 
المهاجرة 
تقييم  –الحوامة 
الممرات 

ر المقترحة للطيو
لتخفيف من ل

  الحاجز.  تأثير

) / 6مطلب الأداء (
  )6معيار الأداء (

خلال أول ثلاث سنوات من    الشركة
  التشغيل

مسح/المراقبة خطط ال
وتنفيذها بالشكل المقبول 
للبنك الأوروبي لإعادة 

 وجهات الإعمار والتنمية
إذا لزم ( أخرى مقرضة
  )الأمر

تقديم التقارير إلى البنك 
الأوروبي لإعادة الإعمار 

  مقرضةال جهاتالو والتنمية
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 المتطلبات
التشريعية، وأفضل (

الممارسات ومعايير 
البنك بالخاصة الأداء 

لإعادة الأوروبي 
  )الإعمار والتنمية

 

حتياجات الموارد، والا
 يةالاستثمار

  والمسئولية

 

  الجدول الزمني
الأهداف ومعايير تقييم التنفيذ 

 الناجح 
 الحالة

ستقوم الشركة بالتوسع في تقييم الأثر البيئي والاجتماعي الحالي وفي   6.11
المسوحات/الرصد التي تم إجراءها من أجل خطة تنفيذ العمل البيئية 

لتقييم الأنماط الزمانية والمكانية لنشاط الطيور  6.10والاجتماعية 
الحوامة المهاجرة واستخدام منطقة المشروع والممرّ المقترح من 

جراء تحليل إضافي بالاستعانة بمصادر معلومات متعددة خلال إ
مجمّعة من قبل المشروع، بالإضافة إلى البيانات التي يتم توفيرها 

، والمتاحة مذ تاريخ RCREEEلا سيما  -من قبل اصحاب المصلحة
  إطلاق التحليل.

) تقييم فيما إذا كانت 1هناك أربعة أهداف رئيسية لهذا التحليل: 
مة المهاجرة تستخدم مناطق الشرق والغرب وتتجنبّ الطيور الحوا

بتقليل أو  الممرات) تقييم إلى أي مدى قامت 2منطقة المشروع، 
) لتقييم 3الاصطدام في المشروع،  الحواجز أومخاطر تخفيف من 

مدى الاختلاف السنوي لنشاط الطيور الحوامة المهاجرة الموسمي أو 
ح يالدراسة الموسمية والتي تتاستخدام منطقة المشروع لكل سنوات 

متضمنة، على سبيل المثال، استخدام  -بيانات مسوحات تقبل المقارنة
كجزء من  2017بيانات قابلة للتطبيق من مسوحات تمت في 

) تقييم 4، و (SESA)الدراسة البيئية والاجتماعية الاستراتيجية 
ة الفعالة النتائج النهائية لتنفيذ أول ثلاث سنوات من برنامج الإدار

  .(ATMP)لتوربينات الرياح 

) نشر توصيات مبنية على 1يجب أن تشمل النتائج الرئيسية التالية: 
) 2مخرجات الأدلة والتحليلات لأصحاب المصلحة في المشروع، 

دمج النتائج و/أو التوصيات الواردة في التحليل ضمن خطة الإدارة 
الشركة مع , ستتعاقد (VMP, ESAP 6.3)التكيفّية للمشروع 

  اسشاري/ين رياح/حياة برية مؤهلين لتصميم التحليل وتنفيذه.

سيتم وضع خطة دراسة مفصلة لتتضمن طرق التحليل المقترحة، 
  بالإضافة إلى مخرجات التقارير.

مخاطر الطيور 
المهاجرة 
تقييم  –الحوامة 
الممرات 

 ورالمقترحة للطي
 تأثيرلتخفيف من 

  الحاجز.

) / 6مطلب الأداء (
  )6معيار الأداء (

شهور من  4منفذة خلال   الشركة
سنوات من  3اكتمال 

عمليات المسح/المراقبة في 
  مرحلة التشغيل

  الاحتفاظ باستشاري

خطط دراسية موافق عليها 
من قبل البنك الأوروبي 
لإعادة الإعمار والتنمية 

والجهات المقرضة بحلول 
  2023نهاية 

تقديم التقرير إلى البنك 
الأوروبي لإعادة الإعمار 

والتنمية والجهات 
المقرضة، متضمنة 

  التوصيات 
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 المتطلبات
التشريعية، وأفضل (

الممارسات ومعايير 
البنك بالخاصة الأداء 

لإعادة الأوروبي 
  )الإعمار والتنمية

 

حتياجات الموارد، والا
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 الناجح 
 الحالة

  التراث الثقافي )8مطلب الأداء (

الكشف عن أي أثريات غير مُكتشفة،  حالة فيأنه  الشركة ستضمن  8.1
 المدنية بالأعمال المختصين و التصميم والشراء والتشييدمقاول يلتزم

 اتباع إجراءات التعامل مع الأثريات المكتشفة أثناء مرحلة الإنشاء. ب

إدارة إجراءات 
التعامل مع 

الأثريات غير 
المُكتشفة 
  المحتملة. 

) / 8مطلب الأداء (
 )8معيار الأداء (

الأعمال  قبل الإجراءتحديد  الشركة
 .الترابية والحفر

الأعمال  أثناء وتنفيذها
 الترابية والحفر. 

تحديد وتنفيذ إجراءات 
التعامل مع الأثريات غير 

 المكتشفة. 

 

مطلب الأداء 
)10( 

  المصلحة أصحاب وإشراك المعلومات عن الإفصاح

 في المصلحة أصحاب مشاركة خطة على وتحافظ الشركة ستنفذ  10.1
رفع التظلمات والشكاوى، كما تضمن  آلية إلى بالإضافة المشروع،

 أصحاب مشاركة لتنفيذ أنشطة المخصصة والموارد الأولوية إعطاء
  .الإنشاء مرحلة خلال والاتصال المصلحة

 أصحاب مشاركة
 المصلحة
 عن والكشف

  المعلومات

) / 10مطلب الأداء (
 )1معيار الأداء (

 أثناء كافة مراحل المشروع الشركة

 

 مشاركة خطة تنفيذ
 وآلية المصلحة أصحاب

 وحفظرفع التظلمات 
 .السجلات

 

 


